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WZÓR 

 
UMOWA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NR  ……………… 

zawarta w Płocku dnia ........................... 
 

pomiędzy: 
Muzeum Mazowieckim w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock  
NIP: 774-13-73-620 
Wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 13/99 prowadzonym przez Miasto Płock  
 
zwanym w dalszej treści „Zamawiającym” - reprezentowanym przez: 
 
a 
............................................................................................................................. 
NIP……...................................  
REGON: …………………….. 
KRS: ....................................... 
zwaną w dalszej treści „Wykonawcą Robót” - reprezentowanym przez: 
- ........................................   - ............................................................................................... 
-.........................................   - ............................................................................................... 
 
przy solidarnej odpowiedzialności Partnerów Konsorcjum* niżej wymienionych: 
a) ...............................................................................................................................................  

NIP: ………………….…. 
REGON: ………….……. 
KRS: ................................   

b) ............................................................................................................................................... 
NIP: ...........…………….. 
REGON: ……….……… 
KRS: ..............................   

(*) dotyczy Konsorcjum 
 
 
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) po przeprowadzeniu zamówienia publicznego nr sprawy: AG-
371/4/19 
 
 
§ 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca Robót przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające 
na wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Odtworzenie i 
rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych 
oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – Etap II. 

2. Przedmiot Umowy Wykonawca Robót zrealizuje zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą Formularz 
2.1 do IDW. 

3. Zamówienie powinno być wykonane zgodnie ze SIWZ, obowiązującymi przepisami i normami. 

4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy dwóch 
przynależnych oficyn do budynku głównego (frontowego). Użyte w niniejszej Umowie pojęcie 
roboty budowlane oznacza „wykonanie” robót budowlanych określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 2c ustawy Pzp – zgodnie z przepisem art. 2 ust 8 ustawy Pzp – przy czym dla 
celów niniejszej Umowy „wykonanie robót budowlanych” obejmuje zakończenie zadania 
inwestycyjnego wskazanego w pkt. 1 niniejszego § Umowy.  

5. Zadanie winno być realizowane w oparciu o zakres wynikający z: 

a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz  z Załącznikami  
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b) Opisu przedmiotu zamówienia (TOM III do SIWZ) 
c) Dokumentacji Projektowej której autorem jest jednostka projektowa: Przedsiębiorstwo 

Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o., z siedzibą przy  ul. Mahoniowa 14, 85-390 
Bydgoszcz 

d) Wydanych decyzji i pozwoleń  
e) Oferty Wykonawcy  
f) Obowiązujących przepisów i zasad wiedzy technicznej 
g) Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego opracowanego przez Wykonawcę w terminie 7 

dni od daty podpisania Umowy w rozbiciu na okresy miesięczne– zgodnie z warunkami 
opisanymi w Dziale 4. Opisu Przedmiotu Zamówienia (TOM III do SIWZ).  

6. Na przedmiot umowy składają się roboty budowlane i dostawy a także wszystkie inne prace i 
czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

7. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach 
wymienionych w pkt. 5. jak również w ofercie Wykonawcy i SIWZ, zaistniałe rozbieżności należy 
tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację 
inwestycji. W szczególności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności 
w treści umowy oraz dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i 
celem niniejszej umowy jest zapewnienie najlepszej jakości i funkcjonalności obiektu 
stanowiącego przedmiot umowy oraz zgodność przedmiotu umowy z obowiązującymi normami i 
przepisami. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 Kodeksu Cywilnego, że w przypadku 
ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści umowy lub dokumentów określonych w pkt. 5 
niniejszego § Umowy przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem 
zapewnienia jakości wykonania przedmiotu umowy, analogicznie też w przypadku ujawnienia 
wątpliwości lub sprzeczności co do zakresu obowiązków Wykonawcy pierwszeństwo będzie 
nadawać się znaczeniu stwierdzenia istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenie 
zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku. 

8. Wykonawca Robót oświadcza, że:  
a) przed podpisaniem umowy zapoznał się z przedmiotem zamówienia  

b) zapoznał się z dokumentacją projektową i oświadcza, że dokumentacja projektowa, dane i 
informacje są kompletne i wystarczające, aby zrealizować inwestycję zgodnie z umową za 
wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy oraz jej załącznikach, 

c) posiada pełną wiedze, jaką powinien uzyskać profesjonalny Wykonawca na podstawie 
dokumentacji projektowej do wykonania robót, 

d) właściwie ocenił wszystkie warunki dla wykonania robót, w tym specyfikę wykonania robót na 
terenie budowy, 

e) zrozumiałe są dla niego wszystkie wymagania techniczne zawarte w informacjach 
przekazanych przez Zamawiającego, 

f) upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty oraz kosztów poszczególnych robót, 
które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, a także 
wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania i ukończenia robót oraz 
usunięcia wad, 

g) dodatkowo Wykonawca Robót deklaruje i gwarantuje, że posiada zdolności produkcyjne, 
doświadczenie, wiedzę oraz zatrudnienie niezbędne dla profesjonalnego wykonania Umowy 
wraz z odpowiednim zabezpieczeniem prawnym oraz należytą starannością; 

h) przyjmuje bez zastrzeżeń stan obiektu, w którym będą realizowane roboty budowlane; 

i) ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

− przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób (bez względu na podstawę wykonywania 
przez te osoby pracy) w zakresie przepisów BHP i p.poż jak również wszelkich innych 
zasad i przepisów znajdujących zastosowanie do prowadzonych robót, 

− posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
− przeszkolenie stanowiskowe, 
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− posiadanie przez te osoby odpowiednich kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do 
prowadzenia prac, które ww. osoby będą wykonywać w ramach realizacji niniejszej 
umowy. 

9. Jeżeli przedmiot zamówienia w Dokumentacji Projektowej został opisany za pomocą norm, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust 1-3 
ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca Robót 
wnioskując o rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi i roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego.  

10. Zamawiający wyklucza możliwość powoływania się przez Wykonawcę Robót na niezrozumienie 
zakresu i treści umowy jako podstawę zwiększenia wynagrodzenia w skutek złego szacowania, 
nawet w sytuacji, gdy w momencie zawarcia Umowy było to możliwe do przewidzenia.  

11.  Przedmiot umowy musi być przekazany/ oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się do 
bezpośredniego użytkowania, po zakończeniu wszystkich odbiorów technicznych w zakresie 
objętym niniejszym zamówieniem i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

12. Wykonawca Robót zobowiązuje się do wykonania wszelkich obowiązków wynikających z Umowy 
w dobrej wierze oraz przy dochowaniu należytej staranności wymaganej przy wykonaniu Robót. 
Wykonawca Robót ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wykonanie świadczeń 
stanowiących przedmiot Umowy oraz za Podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym 
powierzył ich wykonanie.  

13. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynności (prawne i faktyczne) oraz roboty wraz z 
dostawami wymagane obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności budowlanego) oraz 
stosowanie zasad wiedzy technicznej niezbędnej do zakończenia przedmiotu Umowy 

14. Wykonawca Robót dostarczy wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt konieczny do wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Zamawiającego 
przedstawionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia(TOM III do SIWZ). 

 
 
 
§ 2. TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30 
listopada 2020r. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w tym 
zakończenie robót budowlanych nastąpi do dnia 30 października 2020r.  
Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w zdaniu powyżej, obejmuje zakończenie 
wszelkich robót oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich ewentualnych poprawek, jak 
również całkowite uprzątnięcie terenu, na którym prowadzone będą roboty budowlane 
stanowiące przedmiot umowy, tj. terenu robót, wraz z usunięciem zbędnych materiałów i 
odpadów. Do czasu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy wlicza się również 
całkowite rozliczenie inwestycji.  
Datą rozpoczęcia robót jest data zawarcia umowy na wykonanie robót.   

Wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robót obejmującym etapy robót, który Wykonawca sporządzi w porozumieniu z 
Zamawiającym zgodnie z zapisami zawartymi w Dziale 4 Tomu III – Opis przedmiotu 
zamówienia. Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy nastąpi na podstawie protokołu. 

Przez datę zakończenia przyjmuję się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, 
przekazania obiektu w użytkowanie, z wyłączeniem obowiązków Wykonawcy Robót wynikających 
z okresu gwarancji i rękojmi. 
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§ 3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT  

1. Wykonawca Robót zobowiązany jest do wykonania Robót, stanowiących  przedmiot Umowy, 
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową oraz 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z warunkami Pozwolenia na budowę, uzgodnieniami, 
decyzjami, obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, przepisami BHP oraz o 
ochronie ppoż.  

2. Wykonawca Robót zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków przewidzianych w 
Umowie, SIWZ i Opisie przedmiotu zamówienia oraz obowiązujących przepisach dotyczących 
podwykonawców i dalszych podwykonawców realizujących zadanie objęte Umową. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy Robót został szczegółowo opisany w Dziale 
4 Opisu przedmiotu zamówienia (Tom III SIWZ)  

4. Wykonawca Robót ma  obowiązek  informować Zamawiającego o  wszelkich  zmianach  statusu 
prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych tj. o:  
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy Robót , 
b) zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy Robót,  
c) ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy Robót,  
d) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca Robót,  
e) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy Robót,  
f) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy Robót.  

5. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca Robót jest i 
będzie odpowiedzialny na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody 
wynikłe na Terenie budowy lub wyrządzone w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, w 
szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim lub Zamawiającemu w przypadku, gdy 
będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez 
Wykonawcę Robót . 

6. Wszystkie obowiązki wymienione w niniejszym paragrafie Wykonawca Robót zobowiązany jest 
wykonywać na własny koszt i własnym staraniem. Koszty z tym związane są uwzględnione w 
ryczałtowej cenie oferty. 

 
 

§ 4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego w trakcie trwania niniejszej umowy należy: 

a) Nieodpłatne przekazanie terenu budowy na podstawie protokołu w terminie 7 dni od dnia 
podpisania umowy. Plac budowy zostanie przekazany w zakresie niezbędnym do realizacji 
przedmiotu umowy. Dokumentacja projektowa, w tym projekty budowlano – wykonawcze wraz 
z załącznikami, wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne, dziennik budowy, 
pozwolenie na budowę oraz inne dokumenty formalno-prawne umożliwiające prowadzenie 
robót zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy.  

b) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

c) Udzielanie Wykonawcy pełnomocnictw / upoważnień do działania w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni 
od dnia wskazania osoby na rzecz której ma być udzielone upoważnienie, przy czym zakres 
przedmiotowy tego upoważnienia określi Zamawiający stosownie do sytuacji. 

d) Wyrażanie opinii i podejmowanie decyzji w sprawach wnioskowanych przez Wykonawcę, 
informowanie Stron o propozycjach dotyczących zmian zakresu umownego oraz innych 
zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację niniejszej umowy i czynności z niej 
wynikających, współdziałanie  podczas realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy. 

e) Zapewnienia środków finansowych do zrealizowania inwestycji zgodnie z zaakceptowanym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty 
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wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminach i na warunkach określonych w niniejszej 
umowie. 

f) Przystąpienia i dokonania w wymaganych niniejszą umową terminach odbiorów częściowych 
zadania inwestycyjnego, z zastrzeżeniem, że czynności te w imieniu Zamawiającego 
wykonuje Inwestor Zastępczy. 

g) Przystąpienia i dokonania w wymaganym niniejszą umową terminie odbioru końcowego 
zadania inwestycyjnego, przy współudziale Inwestora Zastępczego. 

h) Przejęcia obiektu po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na 
placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
 

 

§ 5. FUNKCJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMOWY 
 

1. Obowiązki Inwestora Zastępczego wykonuje konsorcjum firm: MBJ Corporation Sp. z o.o. z 
siedzibą przy ul. Trojańskiej 7 lok 004, 02-261 Warszawa Lider Konsorcjum) oraz Mariusz 
Gniadek Projektowanie, Nadzór, Budownictwo z siedzibą przy ul. Górna 19A lok. 2. , 25-415 
Kielce (Partner Konsorcjum). Zakres obowiązków Inwestora Zastępczego określa umowa nr 
269/2019 z dnia 24.09.2019r Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że ilekroć niniejsza Umowa 
przewiduje uprawnienie dla Inwestora Zastępczego uznaje się, że również Zamawiający ma 
prawo do dokonania danej czynności. Inwestor Zastępczy nie jest uprawniony bez zgody 
Zamawiającego wydawać Wykonawcy poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, 
nie objętych umową o roboty budowlane, dostawy, usługi, a zwłaszcza skutkujących 
konsekwencjami finansowymi. 

2. Funkcję inspektora nadzoru na budowie sprawują:  

− ………………………….  - inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych,  

− ………………………….. - inspektor nadzoru robót sanitarnych, 

− ………………………….. - inspektor nadzoru robót elektrycznych. 

Zakres działania inspektorów nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane - Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm. (zw. dalej „ustawą Prawo budowlane”). 

3. Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru na budowie (art. 27 ustawy Prawo budowlane) 
jest …… 

4. Wykonawca ustanawia: 

a) kierownika budowy w osobie ……………………………....... z uprawnieniami budowlanymi do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności …………….…..., 

b) kierownika robót elektrycznych w osobie ……………………………....... z uprawnieniami 
budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ………………… 

c) kierownika robót sanitarnych w osobie …………..…………z uprawnieniami budowlanymi do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

5. Obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane. 

6. Zmiana osób wymienionych w pkt. 4. dopuszczalna jest wyłącznie w sytuacjach i na warunkach 
zawartych w § 13 Umowy.   

7. Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie 
codziennego pobytu na terenie budowy kierownika budowy, a w przypadku kierowników 
poszczególnych robót – codziennego pobytu na terenie realizowanej inwestycji w czasie 
prowadzenia robót w branży, za którą odpowiada dany kierownik. Pobyt będzie potwierdzony 
podpisem na liście obecności dostępnej w biurze Wykonawcy na terenie prowadzonej inwestycji  
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8. Wykonawca zorganizuje na czas urlopu osób wymienionych w pkt 4. zastępstwo przez inną 
osobę na następujących warunkach: 

a) jeżeli czas urlopu przekroczy 26 dni w roku, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o 
zmianę umowy zgodnie z § 13 Umowy, 

b) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów oraz zaproponować osoby 
zastępujące z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem, 

c) wszystkie osoby zastępujące muszą spełniać wymagania specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i być zatwierdzone przez Zamawiającego, 

d) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 13 umowy i nie 
wymaga aneksu do umowy. 

9. Postanowień pkt. 8. niniejszego § Umowy nie stosuje się do urlopów okolicznościowych w 
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie 
sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1632). 

10. Wykonawca zorganizuje na czas choroby skutkującej zwolnieniem lekarskim osób wymienionych 
w pkt. 4. zastępstwo przez inną osobę na następujących warunkach: 

a) jeżeli czas choroby przekracza 30 dni, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę 
umowy zgodnie z § 13 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę 
umowy jeżeli po upływie 30 dni zwolnienie lekarskie zostanie przedłużone, 

b) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o chorobie 
osoby i przedstawienia Zamawiającemu kandydatury osoby zastępującej w terminie 2 dni 
roboczych od dnia powzięcia informacji o chorobie osoby, 

c) wszystkie osoby zastępujące muszą spełniać wymagania specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i być zatwierdzone przez Zamawiającego, 

d) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 13 umowy i nie 
wymaga aneksu do umowy. 

11. Jeżeli w sytuacjach innych niż wymienione w pkt. 8. i  pkt. 10 niniejszego § Umowy, zaistniałych z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania 
należytej staranności nie można było przewidzieć, okaże się konieczne tymczasowe zastąpienie 
jakiegokolwiek członka zespołu, w szczególności w celu zapewnienia codziennego pobytu na 
terenie budowy, Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zastępstwa przez inną osobę, 
spełniającą wymagania stawiane dla danej osoby określone w postanowieniach specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
oświadczenia o konieczności tymczasowego zastępstwa członka zespołu i przedstawienia 
Zamawiającemu kandydatury osoby zastępującej w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia 
informacji o takiej sytuacji. 

12. Zamawiający może pisemnie zwolnić Wykonawcę z obowiązku zorganizowania zastępstwa, o 
którym mowa w pkt. 8., 10. i 11 niniejszego § Umowy jeżeli nieobecność zastępowanych osób ma 
charakter krótkotrwały, a Zamawiający uzna, że ich nieobecność nie wpłynie negatywnie na 
realizację inwestycji.  

13. Zamawiający może w każdym czasie zażądać zmiany osoby wskazanej w pkt. 4 niniejszego § 
Umowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z umowy lub 
wykonuje je w sposób nienależyty. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu kandydatury innej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania 
od Zamawiającego. Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowiązek 
przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. W tym czasie 
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyznaczenia osoby na zastępstwo tymczasowe, 
posiadającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż wymagane w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do czasu przejęcia obowiązków przez nową osobę. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli codziennego pobytu na terenie budowy osób, o 
których mowa w pkt. 4 niniejszego § Umowy, w tym prawo do sprawdzania listy obecności i 
żądania sporządzenia jej kserokopii. W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej 
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nieobecności wyżej wymienionych osób, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy 
kary umownej zgodnie z § 12 niniejszej Umowy za każdy przypadek nieusprawiedliwionej 
nieobecności każdej osoby.  

15. Nieobecność osób, o których mowa w pkt. 4 niniejszego § umowy, na terenie realizowanej 
inwestycji będzie usprawiedliwiona, jeżeli spowodowana będzie urlopem, z uwzględnieniem pkt.8 
niniejszego § umowy, chorobą skutkującą zwolnieniem lekarskim, z uwzględnieniem pkt. 10 
niniejszego § umowy, urlopem okolicznościowym, a także jeżeli wynikać będzie z przyczyn 
niezależnych od osoby, która się na nie powołuje, skutkujących obiektywną niemożliwością 
stawienia się na teren inwestycji, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej 
staranności nie można było przewidzieć, w szczególności: 

- konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu 
nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których 
dziecko uczęszcza, 

- konieczność poddania się obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, 

- imienne wezwanie do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w 
sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu 
terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o 
wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi 
organami, 

- choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w ustawie z 
dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późń. 
zm.), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem. 

16. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających zapewnienie codziennego pobytu, osoby, o 
których mowa w pkt. 4 niniejszego § umowy, są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić 
Zamawiającego o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie 
później jednak niż w drugim dniu nieobecności na terenie realizowanej inwestycji. Niedotrzymanie 
wskazanego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami 
uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym 
przepisie. 

 
 

§ 6. PODWYKONAWCY 
 
1. Wykonawca Robót może powierzyć wykonanie części prac Podwykonawcom określając w ofercie 

zakres zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcą. 

2. Wykonawca Robót ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność jak za działania 
własne za roboty budowlane, dostawy czy usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

3. Obowiązki Wykonawcy Robót w zakresie Podwykonawców i dalszych podwykonawców zostały 
opisane w Dziale 9 Opisu przedmiotu zamówienia(Tom III SIWZ) .  

 
 
§ 7. ODBIORY ROBÓT, ODBIÓR KOŃCOWY 

Warunki dotyczące odbioru robót i odbioru końcowego zadania inwestycyjnego zostały 
szczegółowo opisane w Dziale 4 Opisu przedmiotu zamówienia(Tom III do SIWZ) . 

 
 
 
§ 8. WYNAGRODZENIE 
 
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy 
Robót będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.  
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2. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej 
realizacji Umowy wyraża się kwotą w wysokości: 

netto: ..................... zł         (słownie: ………………..),  

podatek VAT: ……zł  

brutto: ………….zł  (słownie: …………………………………….. ), 

 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2 § 8 umowy obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy 

niezbędne do zrealizowania robót ujętych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych.  

4. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania w 
tym koszty bezpośrednie i koszty ogólne budowy opisane w Dziale 6 Opisu przedmiotu 
zamówienia (Tom III do SIWZ). 

5. Ustalone wynagrodzenie umowne jest niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen 
materiałów, najmu sprzętu i stawek robocizny – jakie będą się kształtować w okresie realizacji 
Umowy. 

6. Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, bez względu 
na faktyczny termin odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, okres udzielonej przez 
Wykonawcę Robót gwarancji – z zastrzeżeniem postanowień § 13 niniejszej Umowy. Wykonawca 
Robót nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie 
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń, w tym wynikających z 
uzasadnionych ze względu na osiągnięcie celu Umowy zmian w Dokumentacji stanowiącej 
podstawę wykonania zamówienia. Wartość prac, których nie przewidziano w Dokumentacji 
projektowej, a których konieczność przeprowadzenia ujawni się w trakcie realizacji robót 
(chociażby przy zawarciu Umowy nie można było przewidzieć ich rozmiaru lub kosztów) wliczona 
jest w  wynagrodzenie określone w ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy i nie wpływa na jego 
wysokość. 

7. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części prac wynagrodzenie należne Wykonawcy 
Robót ulega obniżeniu w sposób określony w § 13 niniejszej Umowy.   

 

 
§ 9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie następowało fakturami VAT częściowymi 
do 90% wartości umowy wystawianymi przez Wykonawcę Robót za odebrane elementy robót  
nie częściej niż raz w miesiącu oraz fakturą VAT końcową. Pierwsze rozliczenie wykonanych 
robót przez Wykonawcę może nastąpić nie wcześniej niż na dzień 30.01.2020r. 

2. Przedmiot umowy będzie rozliczany fakturami częściowymi za wykonane roboty na podstawie 
częściowych protokołów odbioru wykonanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru – 
zgodnie z postanowieniami Działu 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia, (Tom III do SIWZ). Protokół 
odbioru częściowego zostanie sporządzony przez Wykonawcę i przekazany do Zamawiającego 
do 25 (piątego) dnia miesiąca w okresie rozliczeniowym. Rozliczenie zostanie podpisane ze 
strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy oraz ze strony Zamawiającego przez Inwestora 
Zastępczego pod rygorem nieważności i przez przedstawiciela Zamawiającego 

Wynagrodzenie ryczałtowe zostaje podzielone na dwie części, z których: 

a)        pierwsza część, odpowiadająca 90% (dziewięćdziesięciu procent) wynagrodzenia, 
wypłacana będzie w częściach proporcjonalnych do stanu zaawansowania robót 
budowlanych, na podstawie faktur częściowych; 

b)        druga część, tj. 10% (dziesięć procent) wynagrodzenia, będzie wypłacona na podstawie 
ostatniej faktury częściowej, wystawionej po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie. 
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3. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po uzyskaniu i przekazaniu 
Zamawiającemu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie i podpisaniu przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.  

4. Warunki rozliczania poszczególnych płatności na rzecz Wykonawcy zostały szczegółowo 
opisane w Dziale 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia (Tom III do SIWZ). 

5. Wykonawca Robót oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP – ......................... REGON.............................. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  NIP: … 

7. Wykonawca Robót wystawi faktury na dane Zamawiającego: Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. 
Tumska 8, 09-402 Płock. 

8. Faktury wystawiane przez Wykonawcę Robót wymagają, przed przesłaniem do Zamawiającego, 
sprawdzenia i potwierdzenia ich poprawności przez Inwestora Zastępczego. 

9. Faktury częściowe i końcowa płatne będą przelewem na rachunek Wykonawcy Robót wskazany 
w fakturze (faktura ta będzie wskazywać nazwę właściciela rachunku, nazwę banku i numer 
rachunku) w terminie 30 dni od daty złożenia faktury wraz z odpowiednimi protokołami i 
oświadczeniami Podwykonawców w siedzibie Zamawiającego. 

10. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1. Wykonawca Robót przed podpisaniem Umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt. 2 § 8 niniejszej 
Umowy tj. ………..w formie: ……………………………….. (zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych i ofertą Wykonawcy Robót). 

2. Wniesione przez Wykonawcę Robót zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej złożone zostało na koncie 
Zamawiającego ………………….nr ....................................... 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczenia 
wystawione będzie przez bank, lub firmę ubezpieczeniową, lub podmiot, o którym mowa w art. 6b 
ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz w walucie, w której jest 
płatna kwota umowy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 
określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym zwrot zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w formie pieniężnej nastąpi z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30 % 
wysokości wniesionego zabezpieczenia. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji  
ubezpieczeniowej  lub poręczeń jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca za zgodą Zamawiającego może w trakcie realizacji umowy zmienić formę 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje 
się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót 
i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi. 
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10. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć 
czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy tak aby obejmowało także 
przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.  

 
 
§ 11. GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca Robót udziela … - miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot 
umowy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

2. Gwarancja winna być udzielona na piśmie i podpisana przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy robót. Wykonawca przekaże Zamawiającemu gwarancje w formie 
pisemnej w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca nie 
przekaże Zamawiającemu gwarancji w formie pisemnej, Zamawiający może wstrzymać wypłatę 
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia tego dokumentu. 

3. Warunki szczegółowe dotyczące okresu gwarancji zostały opisane w Dziale 8 Opisu Przedmiotu 
Zamówienia (Tom III SIWZ). 

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego również odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na 
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej Umowie.   

 
 
§ 12. KARY UMOWNE 
 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

 
2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od 
umowy wskutek okoliczności, zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku: 

a) wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, 

b) za każdy przypadek realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, jak również 
za naruszenie przepisów prawa polskiego i/lub Unii Europejskiej, w szczególności za: 

− niedochowanie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających znaczenie 
dla realizacji robót, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia 
robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez 
Zamawiającego i Inwestora Zastępczego, 

− nieprzekazanie Zamawiającemu lub Inwestorowi Zastępczemu, na każde pisemne 
żądanie wszelkich dokumentów, wyjaśnień, informacji związanych z realizacją robót 
w terminie przez niego wskazanym, 

− uniemożliwienie Zamawiającemu lub Inwestorowi Zastępczemu wykonania prawa 
zapoznania się z aktualnym stanem prac nad stanem realizacji niniejszej umowy, 

− niezapewnienie - zgodnie z zapisami niniejszej umowy - codziennego pobytu na 
terenie budowy osób wymienionych w § 5 pkt. 4 Umowy, 

− nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,  

− nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, 



 
 

 
Nr sprawy: AG-371/4/19.  Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przynależnych oficyn do budynku 
głównego przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku w  ramach Projektu pn.: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego 

od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap II”  
12 

− niezłożenie dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom 

− w przypadku naruszenia obowiązku udokumentowania zatrudnienia osób 
wykonujących czynności opisane w pkt. 9.7 Opisu Przedmiotu zamówienia (Tom III 
do SIWZ). 

− z tytułu przerw w realizacji robót, spowodowanych przez Wykonawcę z przyczyn od 
niego zależnych 

w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy odpowiednio za 
każdy fakt wystąpienia zdarzenia, z zastrzeżeniem niniejszego § umowy pkt. 2 ppkt. 3)   

c) W przypadku oddelegowania do wykonywania usług/robót wskazanych w pkt. 9.6.2 
Tomu III – OPZ, osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 
zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, o 
którym mowa w niniejszym postanowieniu (kara może być nakładana wielokrotnie, jeżeli 
zamawiający podczas kolejnych kontroli stwierdzi, że osobą oddelegowaną nadal nie 
jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, nawet jeżeli za każdym razem 
będzie to ta sama osoba). 

d) Za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie któregokolwiek z 
dowodów, o których mowa w pkt. 9.6.4 Tomu III – OPZ, Wykonawca zobowiązany jest 
do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) za 
każdy nieprzedłożony dokument, o którym mowa w  pkt. 9.6.4. Tomu III – OPZ. Kara 
może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku 
nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. 
dokumentów.  

e) W przypadku niezatrudniania na zasadach wskazanych w pkt. 9.7. Tomu III – OPZ, w 
sposób nieprzerwany (z zastrzeżeniem pkt 9.7.4 Tomu III- OPZ), przy realizacji 
zamówienia wymaganej przez Zamawiającego jednej osoby bezrobotnej, Wykonawca 
będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości 1 
000,00 zł za każdy dzień w którym nie była zatrudniona osoba bezrobotna, chyba że 
Wykonawca wykaże, że niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nie 
leżących po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie Wykonawcy będzie w 
szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na 
obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji lub odmowa 
przyjęcia pracy przez skierowane osoby. 

3) Z zastrzeżeniem pkt. 4 niniejszego § umowy, w przypadku niedotrzymania terminów 
określonych w niniejszej umowie lub wyznaczonych przez Zamawiającego zgodnie z 
zapisami niniejszej umowy, w tym terminu na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub 
w okresie gwarancji i rękojmi, za każdy dzień opóźnienia Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, licząc 
od dnia upływu terminu. 

3. Dwukrotne niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez 
Wykonawcę, w tym postanowień umowy lub przepisów prawa, jest dla Zamawiającego podstawą 
do rozwiązania umowy. 

4. Wypowiedzenie lub odstąpienie od niniejszej umowy nie wyklucza możliwości żądania zapłaty 
kary umownej. 

5. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy 
wynikającego z wystawionej przez niego faktury i /lub zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

6. Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegają sumowaniu. 

7. Podstawą do obliczania wysokości kar umownych jest wartość wynagrodzenia umownego brutto, 
określona w § 8 pkt 2 umowy.  
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8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o 
ile wartość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

9. Wykonawca Robót ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego za 
działania i zaniechania własne oraz osób, z których pomocą zobowiązania będące przedmiotem 
Umowy wykonuje. 

 

 
§ 13. ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWNYCH 

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną  
na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 
możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 

 
1) Zmiana osób wymienionych w pkt 4 § 5 umowy w przypadku: 

a) śmierci, 
b) rozwiązania stosunku pracy, 

c) utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego 
zamówienia, 

d) urlopu powyżej 26 dni w roku, 

e) choroby skutkującej zwolnieniem lekarskim na okres powyżej 30 dni,  

f) na żądanie Zamawiającego jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków 
wynikających z umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty – zgodnie z procedurą 
opisaną w pkt 15 § 5 Umowy., 

g) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, 
wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można 
było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zmiana osób będzie możliwa na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi 
okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej 
osoby spełniającej warunki zawarte w IDW , z zastrzeżeniem że zmiana osób z przyczyny o 
której mowa w lit. f nie wymaga wniosku Wykonawcy. Nowo zgłoszony kierownik budowy musi 
również posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje. 
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji umowy, innych osób niż 
wymienione w pkt 4 § 5  umowy stanowi podstawę do naliczenia kar umownych z powodu 
realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, jak również do odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o zaistnieniu 
którejś z ww. okoliczności w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o ich 
wystąpieniu. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kandydatury 
innej osoby w terminie 7 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu którejś z 
ww. okoliczności. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 
jest przedstawić nową osobę w wyżej wskazanym terminie.  

2) Zmiana terminów realizacji umowy o których mowa w § 2 Umowy. w następujących 
sytuacjach: 

a) w przypadku wykrycia wadliwości lub niekompletności dokumentacji, które: 

- zagrażają bezpieczeństwu robót w trakcie ich realizacji lub po ich ukończeniu, 
niezależnie od tego, czy zagrożenie dotyczy życia lub zdrowia ludzi, całości obiektu, 
czy interesów osób trzecich lub 
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- nie zagrażają bezpieczeństwu jak wyżej, lecz prowadzą do innych niekorzystnych cech 
wykonywanego obiektu, obniżając jego walory funkcjonalne bądź estetyczne lub 

-  prowadzą do niepotrzebnych kosztów samej inwestycji, bądź przedłużają czas jej 
realizacji i które powodują konieczność zmiany lub uzupełnienia projektu 
budowlanego, 

b) z powodu przedłużającej się procedury przetargowej na wybór wykonawcy inwestycji, 

c) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w 
szczególności dotyczących: 

− przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń itp.,  

− odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

d) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub 
organu administracyjnego, którego konieczności nie można było przewidzieć przed 
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie 
robót. Wówczas termin realizacji niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy Robót może 
ulec wydłużeniu o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień 

f) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup 
społecznych lub zawodowych - nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego 
określenia przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

g) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. Wówczas termin realizacji 
niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy Robót może ulec wydłużeniu o czas niezbędny 
do wykonania wymaganych dodatkowych badań i ekspertyz.  

h) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i termin jej wykonania, 

i) w przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub 
uniemożliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac wymaga 
określonych warunków atmosferycznych, 

j) w przypadku konieczności wprowadzenia robót i/lub rozwiązań zamiennych na podstawie 
protokołu konieczności, 

k) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych na postawie art. 
144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

l) wystąpienia innych okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
niniejszej Umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym m.in. konieczności 
uzyskania decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie robót, konieczność 
wykonania prac archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość 
wykonania Robót itp. Wówczas termin realizacji niniejszej Umowy na wniosek 
Wykonawcy Robót może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji 
Robót.  

m) jeżeli zmiana terminu realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. 
niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie 
powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było 
przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy  zdarzenie 
zewnętrzne łącznie spełniające  następujące warunki: o charakterze niezależnym od 
stron, którego nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły 
zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej 
stronie. 
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Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 
pożar,  inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru. 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również: zamieszki, 
strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie 
energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, nieprzewidziane uszkodzenie lub 
zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń 
technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, bez których 
zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe; wystąpienie na 
obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń lub zachorowań na 
chorobę zakaźną lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż 
zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących 

Zmiana terminów możliwa będzie o okres odpowiadający opóźnieniu wynikłym z ww. 
przyczyn, a wystąpienie okoliczności uzasadniającej zmianę terminów musi być potwierdzone 
w sposób odpowiedni dla okoliczności np. protokołem konieczności podpisanym przez 
Wykonawcę, Zamawiającego, Inżyniera Wiodącego i właściwego inspektora nadzoru, wpisem 
do dziennika budowy o wstrzymaniu robót. 

W przedstawionych powyżej przypadkach opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym że 
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy równy 
będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo 
uzasadnione przez Wykonawcę Robót i zaakceptowane przez Inwestora Zastępczego  i 
Zamawiającego. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana poszczególnych etapów realizacji 
prac objętych Harmonogramem, nie powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji 
niniejszej Umowy. Zmiany te wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Inwestorem 
Zastępczym oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przypadku wystąpienia takiej 
sytuacji nie ma konieczności sporządzania aneksu do umowy. 

UWAGA - Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy nie ma wpływu na zmianę 
wynagrodzenia umownego 

3) Zmiany technologii i sposobu wykonania robót: 

a) Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany 
technologii i sposobu wykonania elementów robót i wyposażenia. Dopuszcza się je tylko 
w przypadkach, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub 
lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje umowa i załączniki do niej, a jednocześnie 
nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. W tym przypadku Wykonawca przedstawia 
opis proponowanych zmian i wycenę kosztów (kosztorys różnicowy obrazujący różnice 
pomiędzy kosztorysem ofertowym a proponowanym rozwiązaniem zamiennym). Wniosek 
taki wymaga akceptacji przez Projektanta, Inwestora Zastępczego i zatwierdzenia do 
realizacji przez Zamawiającego. 

b) Na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany 
technologii i sposobu wykonania elementów robót i wyposażenia, jeżeli z punktu widzenia 
Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań opisanych w umowie i 
załącznikach. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie nie 
spowoduje zwiększenia kosztów robót. W tym przypadku firma sprawująca nadzór 
inwestorski sporządza opinię w sprawie ich wykonania, celem akceptacji przez 
Zamawiającego. 

4) Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji 
przedmiotu zamówienia.  

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu 
przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji 
umowy.  

5) zmiana kwoty wynagrodzenia, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług (VAT), 
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Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia w/w 
przesłanki, będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia za prace, których w 
dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, przy czym wynagrodzenie netto 
pozostaje bez zmian. Zmianie podlega wartość brutto oraz wartości podatku VAT. 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

d) zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych. 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania Umowy przez Wykonawcę.   
 

W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 5) lit. a)  powyżej każda ze 
stron ma prawo złożyć drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę 
podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki od podatku od towarów i usług oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.  
 
W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust.  2 pkt 5) lit. b)  powyżej każda ze 
stron ma prawo złożyć drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli składającym wniosek jest Zamawiający ma on 
prawo żądać od Wykonawcy stosownych dokumentów pozwalających na dokonanie wyliczeń. 
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 
prawnych zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 
zmianie Umowy. W szczególności we wniosku strona zobowiązana jest wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia, a wpływem 
zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek 
powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które są ponoszone 
obowiązkowo w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zamawiający nie 
będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, w szczególności kosztów zmiany wynagrodzenia w kwocie 
przewyższającej wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
   
W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 5) lit. c) powyżej każda ze 
stron ma prawo złożyć drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających zasady 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczenia zdrowotnego lub wysokości stawki 
za ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Jeżeli składającym wniosek jest Zamawiający ma 
on prawo żądać od Wykonawcy stosownych dokumentów pozwalających na dokonanie 
wyliczeń.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 
Umowy.  W szczególności we wniosku strona powinna wykazać związek pomiędzy 
wnioskowaną kwotą zmiany a wpływem zmiany zasad, o których mowa  
w ust. 1 pkt 3 powyżej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 
dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 
zmianą tych zasad. Jeżeli składającym wniosek jest Zamawiający ma on prawo żądać od 
Wykonawcy stosownych dokumentów pozwalających na dokonanie wyliczeń. 
 
W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 5) lit. d) powyżej strona ma 
prawo złożyć drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających zasady 
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podlegania gromadzeniu i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 
Zamawiający ma on prawo żądać od Wykonawcy złożenia stosownego wniosku. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. W szczególności 
we wniosku Wykonawca powinien wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 5) lit. d)  na kalkulację 
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą tych zasad. 
 
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 2 pkt. 5)  
tego paragrafu obejmować będzie wyłącznie płatności za usługi, których w dniu zmiany 
odpowiednio stawki podatku od towarów i usług, minimalnego wynagrodzenia za pracę i 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmian zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeszcze nie wykonano.  
 
Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 5)  powyżej na zmianę 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2) Umowy należy do strony, która o nią wnosi - pod 
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy. 

  

Jeżeli z przepisów wprowadzających zmiany czynników i stawek opisanych w niniejszym pkt. 
lub nie uzyskaniem przez Zamawiającego środków finansowych na ich pokrycie, to 
Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odmowy zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o 
ile Wykonawca nadal będzie wnosił roszczenie o taką zmianę wynagrodzenia to 
Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy, W takim przypadku mają 
zastosowanie przepisy zawarte w § 14 niniejszej Umowy.  

6) zmiana kwoty wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu prac przez 
Zamawiającego, oraz odstąpienia od Umowy. W przypadku zaistnienie wyżej opisanej 
sytuacji podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego będzie 
inwentaryzacja wykonanych i odebranych robót co do rodzaju i ilości przy zastosowaniu w 
pierwszej kolejności cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego . Jeżeli w Umowie i jej 
załącznikach nie wystąpi cena za rozliczany element rodzaju robót, to podstawą jej ustalenia 
będzie szczegółowy kosztorys wg czynników kalkulacyjnych zawartych w opracowaniach 
SEKOCENBUD – ceny średnie z kwartału poprzedzającego rozliczenie.  

 

7) Inne zmiany:   

a) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w 
trakcie trwania umowy, numeru konta bankowego oraz innych danych identyfikacyjnych,  

b) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 
ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego 

c) Zmiana wszelkich postanowień Umowy wynikających ze zmiany przepisów prawa, które 
weszły w życie po podpisaniu niniejszej Umowy, a które powodują konieczność zmiany 
Umowy 

3. Zmiany umowy wywołane zmianami wskazanymi w pkt 2 niniejszego § Umowy wchodzą w życie 
w terminie określonym w aneksie do umowy, uwzględniającym w zakresie skutków prawnych 
jego obowiązywania także okres, który upłynął od daty zaistnienia przedmiotowej zmiany, z 
zastrzeżeniem postanowień pkt 5 ust. 2 niniejszego § Umowy. 

4. Zmiana umowy w trybie przewidzianym w pkt. 5) ust 2 niniejszego § Umowy nie ma wpływu na 
wynagrodzenie Wykonawcy dotyczące zdarzeń i kosztów, które wystąpiły przed datą zaistnienia 
zmiany. 
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5. Wszelkie dokumenty składane przez Wykonawcę w ramach trybu określonego w pkt 5) ust. 2 
niniejszego § Umowy powinny być przedłożone w oryginale lub w kopiach poświadczonych za 
zgodność z oryginałem Wykonawcę.  

6. Za datę złożenia przez Stronę oświadczenia woli lub wiedzy w trybie przewidzianym w pkt 5) 
ust. 2 niniejszego § Umowy. uznaje się także datę otrzymania przez drugą Stronę wiadomości 
e-mail zawierającej skany pism obejmujących przedmiotowe oświadczenie, o ile pisma te w 
oryginale zostały następnie wysłane w ciągu dwóch najbliższych dni roboczych przesyłką 
pocztową poleconą lub kurierską do tej drugiej Strony. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w pkt 6 ust 2 niniejszego § Umowy, które 
zmniejszają koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, odpowiednie zastosowanie mają 
postanowienia pkt 5 ust. 2. z tym zastrzeżeniem, że procedurę zmiany umowy może zainicjować 
także Zamawiający, żądając określonych informacji, dokumentów lub wyjaśnień od Wykonawcy, 
który ma wówczas obowiązek takie dane przedstawić. 

8. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną dokonane w 
formie aneksu po przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony, chyba że postanowienia niniejszej 
umowy stanowią inaczej. 

9. Procedura wnioskowania o wprowadzenie zmian: 

a) Strona zainteresowana wprowadzeniem zmiany do niniejszej Umowy prześle drugiej Stronie 
projekt tej zmiany (aneks) w terminie co najmniej 14 dni kalendarzowych przed datą upływu 
terminu zakończenia niniejszej Umowy wraz z wyczerpującym uzasadnieniem; 

b) druga Strona udzieli pisemnej odpowiedzi Stronie wnioskującej lub odeśle podpisany aneks 
do niniejszej Umowy przed upływem terminu wykonania niniejszej Umowy. 

 

§ 14. ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w pkt 1 niniejszego § 
Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących 
podstawę odstąpienia. 

3. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie 
obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą 
doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad płatności, 
opisanych w pkt 7 niniejszego § Umowy.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 pkt. 2  niniejszej Umowy Zamawiający pomniejszy o 
należne mu od Wykonawcy kary umowne. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w 
każdym czasie, z ważnych powodów, w szczególności w sytuacji wystąpienia następujących 
okoliczności: 

a) w przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy z instytucją finansującą 
inwestycję, 

b) gdy Wykonawca stał się niewypłacalny lub powstaje stan zagrożenia jego 
niewypłacalnością, 

c) w przypadku upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania 
nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 
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d) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań 
Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni, 

e)  jeżeli Wykonawca skierował do realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych 
uprawnień i pomimo wezwania Zamawiającego nie dokonał ich zmiany, 

f)      w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewnić zastępstwa osób, o których 
mowa w pkt 4 § 5 Umowy przez osoby spełniające wymagania określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia,  

g) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni - zgodnie z zapisami niniejszej umowy - 
codziennego pobytu na terenie budowy osób wymienionych w pkt 4 § 5 Umowy,  

h)  Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze umowę mającą na 
celu przeniesienie na osobę/osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, 

i)      konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

j)      rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności w następujących 
sytuacjach: 

- wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie przedmiotu umowy, mimo upływu 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego 
działania lub zaniechania, 

- okoliczność stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy uniemożliwiają realizację inwestycji lub jej części zgodnie z 
postanowieniami umowy i dokumentacji budowlanej lub uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób istotny 
ograniczają osiągnięcie przez inwestycję zamierzonych parametrów. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane do następujących czynności: 

a) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym oraz Inwestorem Zastępczym sporządzą protokół 
inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy. 

b) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwania robót, a Wykonawca 
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie 
Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do 
realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy, Zamawiający jest 
obowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je. 

d) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i 
konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania 
robót. 

e) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu 
odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi winę 
za odstąpienie od umowy, Zamawiający może zastosować wszelkie kary i potrącenia jakie 
wynikają z niniejszej umowy. 

f)      Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór. 

g) Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca, a nie 
związanych z budową, obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając 
przyczyny odstąpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace do czasu odstąpienia od 
umowy według kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostaną uwzględnione tylko 
elementy robót wykonane prawidłowo. Elementy robót wykonane wadliwie i nie nadające 
się do eksploatacji zostają przekazane bez prawa zapłaty. 

h) Zamawiający nie będzie wyznaczał dodatkowych terminów usunięcia usterek robót 
wykonanych do czasu odstąpienia od umowy. 

8. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna  
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z następujących okoliczności:  
a) zmiana niniejszej Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e 

ustawy Prawo zamówień publicznych;  
b) Wykonawca Robót w chwili zawarcia niniejszej Umowy podlegał wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;  
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 
prawa Unii Europejskiej.  

9.     W przypadku o którym mowa w pkt 8 niniejszego § Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 
 
§ 15. FORMA OŚWIADCZEŃ STRON UMOWY 
 
1. Jakiekolwiek oświadczenia wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą dokonywane  

w formie dokumentowej, chyba ze niniejsza Umowa przewiduje formę pisemną i będą uważane 
za właściwie wykonane, jeżeli zostanie którejkolwiek ze Stron: 

a) doręczone osobiście pod adresem oznaczonym jako siedziba Strony, 
b) doręczone pocztą lub pocztą kurierską pod adresem oznaczonym jako siedziba Strony, 
c) doręczone pocztą elektroniczną do siedziby Strony. 

2. Za skuteczne doręczenie oświadczenia zostanie uznane również przekazanie drugiej Stronie 
pisma lub informacji w formie pisemnej osobiście bądź też pocztą elektroniczną wyznaczonemu 
do koordynacji przedmiotu niniejszej Umowy przedstawicielowi Wykonawcy Robót lub 
Zamawiającego. 

3. Strony zobowiązują się do natychmiastowego potwierdzenia otrzymanych wiadomości. 
 
 
§ 16. RYZYKO  
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 
fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania umowy. 

 

§ 17 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
 

W okresie obowiązywania niniejszej umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca jest i 
będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym 
za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy 
będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez 
Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

 

§ 18 CESJE  
 

Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 
zobowiązuje się nie przenosić praw w całości jak i części  (wierzytelności) wynikających z niniejszej 
Umowy na osoby trzecie. 
 

 
§ 19. SPORY 
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1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy, Strony kontraktu zobowiązują się 
przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego i będą dążyć do 
ugodowego rozstrzygnięcia sporu, przy czym Strony uprawnione są do sądowego dochodzenia 
roszczeń, jeżeli postępowanie ugodowe nie przyniosło rezultatu w okresie 30 dni od jego 
rozpoczęcia. 
 

2. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem właściwym do rozpoznania 
sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy będzie Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
 
§ 20. ODNIESIENIE PRAWNE 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy w 

szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze 
zm.), przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1186,1309 ze 
zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), raz inne obowiązujące przepisy prawa 
polskiego. 
 

2. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 
 

§ 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, oświadczenia o jej rozwiązaniu lub 
odstąpieniu od umowy, winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

2. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności 
pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub w 
części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku 
Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które 
odpowiadać będzie w możliwie najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i będzie 
miało w istotnym stopniu równoważne skutki ekonomiczne i prawne. 

 
3. Przywołane w niniejszej umowie ustawy, rozporządzenia i inne akty normatywne Wykonawca 

zobowiązuje się stosować w brzmieniu obowiązującym w dniu wykonywania niniejszej umowy. 
 
4. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 
 
5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. dla 

Wykonawcy,  1 egz. dla Zamawiającego. 
 
 
§ 22. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

1. Integralną częścią Umowy są: 
 ZAŁĄCZNIK NR 1: IDW (SIWZ) 
 ZAŁĄCZNIK NR 2: Opis przedmiotu zamówienia – TOM III IDW 
 ZAŁĄCZNIK NR 3: Formularz Oferty – Załącznik 2.1 do IDW 
  
       
WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  
      
………………………………..   …………………………… 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY – IDW ( TOM I do SIWZ) 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (TOM III do SIWZ) 
 

    
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY – FORMULARZ OFERTY 
 


